

Časový harmonogram

Stavba: Cyklotrasa Vinosady - Modra - Dubová

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, V

Popis		mesiac																															tyždeň																
		Máj					Jún					Júl					August					September				Október					November				December				január 26					február 26				marec 26	
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
SO 01	Cyklotrasa																																																
	Úsek č.1																																																
	Úsek č.4																																																
	Úsek č.5																																																
	Úsek č.6																																																
	Úsek č.7																																																
	Úsek č.8																																																
	Úsek č.9																																																
	Úsek č.13																																																
	Úsek č.14																																																
	Úsek č.15																																																
	Úsek č.16																																																
Úsek č.17																																																	
SO 02	Sadové úpravy																																																
SO 03	Lávka																																																
SO 04	Osvetlenie																																																
SO 05	Siete						16		8		4, 7, 17					9									5																								
	Terénne úpravy, dokončovacie práce																																																
		Revitalizácia Kukučínová ul. (Kukučínová 1-15)															5.-7.9 Modravské vinobranie (Dukelská, Sokolská, Moyzesova, Kukučínová)																																